



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 149 DEL 09/06/2010

Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI MONTE SANT'ANGELO" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.

L'anno duemiladieci, addì nove del mese di giugno alle ore 20,20, nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo.

In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. Andrea Ciliberti e nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
CILIBERTI DOTT. ANDREA	SINDACO	SI
FEROSI Avv. Michele	Assessore	SI
GRANATIERO Dott. Giovanni	Assessore	SI
DI IASIO Ing. Antonio	Assessore	SI
LAURIOLA Arch. Andrea	Assessore	SI
CIUFFREDA Sig. Domenico	Assessore	SI
TARONNA Sig. Donato	Assessore	SI
MAZZAMURRO prof. Antonio	Assessore	SI

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Antonio lo Russo (art. 97, comma 4° lett. a) - T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sindaco sottopone l'argomento indicato in oggetto all'approvazione della Giunta comunale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 08/06/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Domenico Trotta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime parere **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 10/06/2010

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Dott. Pasquale Rinaldi



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- che con deliberazione di G.C. del 27. 3. 2009, n. 66, esecutiva ai sensi di legge, è stato affidato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ing. Domenico Trotta, l'obiettivo e risorse per procedere all'affidamento di incarico professionale a tecnico esterno per la redazione della progettazione relativa all'ampliamento e sistemazione dell'impianto di pubblica illuminazione a servizio dell'abitato di Monte Sant'Angelo;

- che con determinazione gestionale del 7. 7. 2009, n. 693, esecutiva ai sensi di legge, è stato conferito all'ing. Michele Lombardi, libero professionista iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Foggia al n. 1358, l'incarico di svolgere, relativamente ai lavori di ampliamento e sistemazione dell'impianto di pubblica illuminazione a servizio dell'abitato di Monte Sant'Angelo, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché la direzione dei lavori, per un importo complessivo di euro 58.300,00;

- con determinazione gestionale n. 5 del 07/01/2010, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ampliamento e sistemazione dell'impianto di pubblica illuminazione a servizio dell'abitato di Monte Sant'Angelo" dell'importo complessivo di €. 75.337,08, redatto dall'ing. Michele Lombardi, giusta incarico conferito con determinazione gestionale del 7. 7. 2009, n. 693, e il cui quadro economico risulta il seguente:

A) Importo complessivo dei lavori di cui:

A1-Lavori a base d'appalto	€ 57.762,00
A2-Oneri per la sicurezza in cantiere	€ <u>1.732,86</u>

Importo complessivo lavori, sommano

(A1+A2)	€ 59.494,86
----------------	--------------------

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

B1- Iva (10%) sui lavori :	€ 5.949,49
B2- Spese Tecniche:	€ 7.000,00
B3- Contributo INPS:	€ 280,00
B4- Contributo CNPAIA:	€ 140,00
B5- IVA spese tecniche (20% di b2+b4):	€ 1.428,00
B6- Incentivo Responsabile del Procedimento:	€ 897,47
B7- Imprevisti	€ <u>147,26</u>

In uno somme a

disposizione	€ <u>15.842,22</u>
---------------------	---------------------------

TOTALE PROGETTO (A + B)	€ 75.337,08
--------------------------------	--------------------

- con la stessa citata determinazione si è e determinato di procedere all'aggiudicazione mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del D.Lgs del 12.04.2006, n. 163;

-con la stessa determinazione è stato approvato lo schema del Bando, il Disciplinare di gara, l'elenco delle ditte nonché lo schema di Contratto di appalto, stabilendo nel contempo di procedere all'affidamento dei lavori a mezzo di procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57 comma 6, del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e dell'art. 122 comma 7-bis dello stesso Decreto Legislativo come integrato dall'art. 10 quinquies dalla Legge n. 201 del 22/12/2008;



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

- con determinazione gestionale n. 169 del 16/02/2010 a seguito di espletamento di gara a mezzo di procedura negoziata, i lavori di "Ampliamento e sistemazione dell'impianto di pubblica illuminazione a servizio dell'abitato di Monte Sant'Angelo" sono stati aggiudicati alla Ditta "Gargan Service System di Ciuffreda Matteo" con sede legale in Via Strada 57 n. 1-71037 Monte Sant'angelo (FG), in virtù del ribasso offerto del **15,63%** (quindicivirgolasessantatrecento) sull'importo posto a base di gara di €.

Dato atto che i lavori sono regolarmente iniziati e che sono in corso di avanzata esecuzione;

Preso Atto che:

- in corso di esecuzione, l'Amministrazione ha chiesto al Responsabile del Procedimento di verificare, unitamente al tecnico progettista, di verificare se vi fossero allo stato tecnologie tali da permettere un risparmio energetico, a parità di illuminamento medio sul terreno;

- sulla base di ciò il sottoscritto R.U.P., con nota n. 5288 di prot. del 05/05/2010 ha chiesto al direttore dei lavori di accertare quanto richiesto dall'Amministrazione e, in caso positivo, di formulare apposita perizia con determinazione dei relativi costi da sottoporre alla stessa Amministrazione per le dovute approvazioni;

Preso atto che il Direttore dei Lavori in data 11/05/2010 connota prot. n. 5528, trasmetteva a questo Comune la perizia dei lavori di che trattasi, avente il seguente quadro economico :

A) Importo complessivo dei lavori di perizia :

A1-Lavori a base d'appalto	€ 58.452,89
A2-Oneri per la sicurezza in cantiere	€ <u>2.078,45</u>

Importo complessivo lavori, sommano

(A1+A2)	€ 60.531,34
----------------	--------------------

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

b1- Iva (10%) sui lavori :	€ 6.053,13
b2- Spese Tecniche:	€ 8.950,00
b3- Contributo INPS:	€ 358,00
b4- Contributo CNPAIA:	€ 179,00
b5- IVA spese tecniche (20% di b2+b4):	€ 1.825,80
b6- Incentivo Responsabile del Procedimento:	€ 439,81
b7- Somme a disposizione per acquisto materiale a fattura	€ <u>2.000,00</u>

In uno somme a

disposizione	€ <u>19.805,74,</u>
---------------------	----------------------------

TOTALE PROGETTO (A + B)	€ 80.337,08
--------------------------------	--------------------

Rilevato che :

- la spesa complessiva di perizia risulta maggiore delle somme autorizzate per il progetto principale di € 5.000,00 e che occorre procedere ad integrare il progetto;

- la maggiore somma di € 5.000,00 trova copertura all'Intervento C.I. 2090101 Cap. 326000 RP. 2005 liberando parte delle somme (€ 5.000,00 su € 5.445,81) impegnate in conto della determinazione n. 176/08 impegno n. 15893;

- i maggiori lavori di perizia rientrano tra le previsioni di cui all'art. 132 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss. mm. ii.;



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

Rilevato, altresì, che occorre approvare l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, regolarmente sottoscritto dall'impresa, ove la stessa si obbliga ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale e che per effetto dei maggiori lavori viene prorogato il termine dei lavori di gg. 20 (venti);

Ritenuto che non vi sono motivi ostativi alla approvazione della perizia di che trattasi;

Visto

- il D.Lgs n. 267/2000;
- l'art. 132 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- lo statuto comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Capo Settore Lavori Pubblici, nonché quella in ordine alla regolarità contabile e finanziaria del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

per tutto quanto precisato in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,

1)-Di approvare gli elaborati del progetto di perizia, presentati dal direttore dei lavori, il cui importo complessivo ammonta ad €. 80.337,08 ed avente il seguente quadro economico:

A) Importo complessivo dei lavori di perizia :

A1-Lavori a base d'appalto	€ 58.452,89
A2-Oneri per la sicurezza in cantiere	€ <u>2.078,45</u>

Importo complessivo lavori, sommano

(A1+A2) € **60.531,34**

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:

b1- Iva (10%) sui lavori :	€ 6.053,13
b2- Spese Tecniche:	€ 8.950,00
b3- Contributo INPS:	€ 358,00
b4- Contributo CNPAIA:	€. 179,00
b5- IVA spese tecniche (20% di b2+b4):	€. 1.825,80
b6- Incentivo Responsabile del Procedimento:	€ 439,81
b7- Somme a disposizione per acquisto materiale a fattura	€ <u>2.000,00</u>

In uno somme a

disposizione € **19.805,74,**

TOTALE PROGETTO (A + B) € **80.337,08**

2) Di approvare l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi regolarmente sottoscritto dall'impresa, ove la stessa si obbliga ad eseguire i maggiori lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

3) Di Dare Atto che rispetto al progetto principale, la presente perizia comporta una maggiore spesa di complessivi €. 5.000,00 che trova copertura all'intervento C.I. 2090101 Cap. 326000 RP. 2005 con l'utilizzo mediante disimpegno di parte delle somme impegnate in conto della determinazione n. 176/08 impegno 15.893 (€. 5.000,00 su €. 5.445,81);



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

4) Di Dare Atto, altresì, che per i maggiori lavori di perizia si concede una proroga dei tempi contrattuali di gg. 20 (venti);

5) DI imputare la maggiore somma di perizia, in complessiva € **.5.000,00** all'intervento C.I. 2090101 Cap. 326000 RP. 2005 in co;

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta sussistente l'urgenza di provvedere derivante dalla necessità di ottenere gli effetti della presente deliberazione;

Visto l'art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dai sei membri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare immediatamente **eseguibile** la presente deliberazione.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Dott. Andrea Ciliberti

Il Segretario Generale
Dott. Antonio lo Russo

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi, la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà per quindici giorni.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Antonio lo Russo

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. del, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Antonio lo Russo