



# CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

**Originale**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 251 DEL 01/12/2009

**Oggetto: LAVORI DI "MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI MONTE SANT'ANGELO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE -**

L'anno duemilanove, addì primo del mese di dicembre alle ore 22.15, nella Casa comunale di Monte Sant'Angelo.

In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. Andrea Ciliberti e nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENZE
CILIBERTI DOTT. ANDREA	SINDACO	SI
DI BARI Prof. Donato	Vice Sindaco	NO
CIUFFREDA Sig. Domenico	Assessore	SI
GRANATIERO Dott. Giovanni	Assessore	SI
DI IASIO Ing. Antonio	Assessore	SI
LAURIOLA Arch. Andrea	Assessore	SI
FEROSI Avv. Michele	Assessore	SI
TARONNA Sig. Donato	Assessore	NO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Michele Campanelli (art. 97, comma 4° lett. a) - T.U.E.L. D.lgs n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sindaco sottopone l'argomento indicato in oggetto all'approvazione della Giunta comunale.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 17/11/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Ing. Domenico Trotta

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime parere **parere favorevole**

Monte Sant'Angelo, li 01/12/2009

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
Dott. Pasquale Rinaldi



# CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con determina gestionale n. 792 del 19.07.2005, esecutiva ai sensi di legge, veniva conferito all'arch. Fedele ROSANIA, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Foggia al n. 294, con studio in Foggia alla Via Guido D'Orso, 30, e al geom. Luigi Di CORCIA, iscritto al collegio dei geometri della provincia di Foggia al n. 1972, con Studio in Foggia alla Via Padre della Bella, 46, l'incarico di svolgere l'attività progettuale prevista dall'art. 16 della Legge 109/94 e ss.mm.ii. ed articolandosi in definitiva ed esecutiva, relativa ai lavori di messa a norma del campo sportivo comunale, dell'importo complessivo di Euro 390.000,00;

- con deliberazione di G.C. n. 233 del 02.08.2005, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi, dell'importo complessivo di Euro 390.000,00;

- con deliberazione di G.C. n. 159 DEL 04.07.2006, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, dell'importo complessivo di Euro 390.000,00;

- con nota del 31.01.2008 Prot. n. 1432 è stata inoltrata richiesta alla F.I.G.C., Lega Nazionale Dilettanti Commissione Impianti Sportivi in erba artificiale di Roma, per il rilascio del parere di propria competenza, ai sensi del vigente regolamento, sul progetto per la messa a norma del campo sportivo comunale;

- la F.I.G.C., Lega Nazionale Dilettanti Commissione Impianti Sportivi in erba artificiale di Roma, con nota del 16.04.2008 Protocollo 2679/AA/DSG (08-010), acquisita al Ns. Prot. n. 5540 del 28.04.2008, trasmetteva il parere preventivo negativo invitando il Comune di Monte Sant'Angelo a rielaborare il progetto, secondo le prescrizioni in esso contenute, per essere nuovamente esaminato dalla stessa L.N.D.;

- con nota del 09.05.2008 Prot. 6021 si invitava il Progettista incaricato, arch. Fedele Antonio ROSANIA, a rielaborare il progetto esecutivo secondo le prescrizioni riportate nel parere della F.I.G.C., Lega Nazionale Dilettanti Commissione Impianti Sportivi in erba artificiale di Roma, prima richiamato;

- con determina gestionale n. 433 del 26.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, veniva riapprovato il progetto esecutivo relativo ai lavori di messa a norma del campo sportivo comunale (1° stralcio), rielaborato secondo le prescrizioni riportate nel parere della F.I.G.C., Lega Nazionale Dilettanti Commissione Impianti Sportivi in erba artificiale di Roma, dell'importo complessivo di Euro 390.000,00, di cui Euro 299.907,30 per lavori a base d'asta;

- la spesa complessiva di Euro 390.000,00 trova copertura con il seguente piano finanziario:

- Euro 254.907, con contributo in conto capitale a carico della Regione Puglia;
- Euro 45.093,00 con contributo in conto interessi concesso con D.M. 25/03/2005 (Mutuo I.C.S. pratica n. 28646 approvata in data 30.04.2007);
- Euro 90.000,00 Mutuo I.C.S. pratica n. 28647 approvata in data 30.04.20078;

- con determina gestionale n. 907 del 16.10.2008, esecutiva ai sensi di legge, venivano stabilito di indire gara di appalto per l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37, 54, 55 e 83 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e ss.mm.ii., corrispettivo a corpo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con determina gestionale n. 285 del 12.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, i lavori di "Messa a norma del Campo Sportivo Comunale: rifacimento pavimentazione in erba artificiale" sono stati aggiudicati all'ATI costituita dalla ditta Impianti Sportivi di DE CATA Antonio (capogruppo), con sede in San Giovanni Rotondo alla Via Machiavelli n. 38, e TIPIESSE s.r.l. (mandante), con sede in Curno (BG) alla Via Enrico Fermi n. 48, al prezzo di **Euro 297.929,00** (Euro 293.539,00 + Euro 4.390,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre ad € 29.792,90 per IVA al 10%, per un totale di **Euro 327.721,90**, in virtù del ribasso offerto in sede di gara del 0,669% (zerovirgolaseicentosessantanoveper cento);



# CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

**CHE** i lavori sono stati consegnati in data 24.07.2009 ed hanno avuto effettivo inizio in pari data;

**CHE** durante l'esecuzione dei lavori, per intervenute e sopraggiunte situazioni non prevedibili in fase di progettazione, è emersa la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163, e ss.mm.ii.;

**CHE** la Direzione dei Lavori ha redatto la perizia suppletiva e di variante, dalla quale risulta il seguente nuovo quadro economico:

<b>A) Importo dei lavori aggiudicati</b> (di cui Euro 4.390,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	<b>Euro 297.929,00</b>
<b>Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta</b> (di cui Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	<b>Euro 46.414,67</b>
<b>TOTALE LAVORI AGGIUDICATI</b> (di cui Euro 5.390,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	<b>Euro 344.343,67</b>

**B) Somme a dispos. Amministr.**

b. 1) IVA 10% sui lavori	Euro 34.434,36
b. 2) Spese Tecniche (progett. definit. ed exec., DD.LL., rilievi topografici, Coordinatore sicurezza, ecc.	Euro 49.000,00
b. 3) collaudi	Euro 1.000,00
b. 4) CNPAIA 2% di c.2 + c.3	Euro 1.000,00
b. 5) IVA 20% su c.2 + c.3 + c.4	Euro 10.200,00
b. 6) Incentivo Legge 109/94	Euro 4.420,00
b. 7) per lavori a fattura e imprevisti	Euro 601,97
<b>in uno le somme a disposizione</b>	<b>Euro 100.656,33</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>Euro 445.000,00</b>

**VISTA** la relazione della DD. LL., depositata agli atti dell'Ufficio;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 226 del 27.10.2009, ad oggetto "Bilancio di previsione 2009 – Variazione n. 4", comprendente la somma di Euro 55.000,00 per la copertura finanziaria della perizia suppletiva e di variante di cui in oggetto;

**RITENUTO**, pertanto, approvare la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di "Messa a norma del Campo Sportivo Comunale: rifacimento pavimentazione in erba artificiale";

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, nonché quella in ordine alla regolarità contabile e finanziaria del Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO:**

- il D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163;
- il D.P.R. dell'11.02.1994, n. 554;
- il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge

**DELIBERA**

per tutto quanto precisato in narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,



# CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

**1) DI APPROVARE** la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di “Messa a norma del Campo Sportivo Comunale: rifacimento pavimentazione in erba artificiale”, dalla quale risulta il seguente nuovo quadro economico:

<b>A) Importo dei lavori aggiudicati</b> (di cui Euro 4.390,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	<b>Euro 297.929,00</b>
<b>Importo lavori di perizia al netto del ribasso d'asta</b> (di cui Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	<b>Euro 46.414,67</b>
<b>TOTALE LAVORI AGGIUDICATI</b> (di cui Euro 5.390,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)	<b>Euro 344.343,67</b>

**B) Somme a dispos. Amministr.**

b. 1) IVA 10% sui lavori	Euro 34.434,36
b. 2) Spese Tecniche (progett. definit. ed exec., DD.LL., rilievi topografici, Coordinatore sicurezza, ecc.)	Euro 49.000,00
b. 3) collaudi	Euro 1.000,00
b. 4) CNPAIA 2% di c.2 + c.3	Euro 1.000,00
b. 5) IVA 20% su c.2 + c.3 + c.4	Euro 10.200,00
b. 6) Incentivo Legge 109/94	Euro 4.420,00
b. 7) per lavori a fattura e imprevisti	Euro 601,97
<b>in uno le somme a disposizione</b>	<b>Euro 100.656,33</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>Euro 445.000,00</b>

**2) DI PRECISARE** che la somma da rideterminare per l'assegnazione dei lavori all'ATI costituita dalla ditta Impianti Sportivi di DE CATA Antonio (capogruppo), con sede in San Giovanni Rotondo alla Via Machiavelli n. 38, e TIPIESSE s.r.l. (mandante), con sede in Curno (BG) alla Via Enrico Fermi n. 48, assunta con determina n. 285 del 12.03.2009, è pari ad Euro 344.343,67 (Euro 338.953,67+ Euro 5.390,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 10%, per un totale di Euro 378.778,04, così distinta:

- **Euro 327.721,90** all'intervento C.I. 2060201 Cap. 287900 RP. 2005;
- **Euro 51.056,14** all'intervento C.I. 2060201 Cap. 2881;

**3) DI DARE ATTO** che la somma complessiva di Euro 445.000,00 è imputata ai seguenti capitoli:

- **Euro 390.000,00** all'intervento C.I. 2060201 Cap. 287900 RP. 2005;
- **Euro 55.000,00** all'intervento C.I. 2060201 Cap. 2881;

**4) DI PRECISARE** che la somma di cui sopra sarà liquidata nell'esercizio finanziario 2010, in quanto non in linea con gli obiettivi del Patto di Stabilità 2009 (art. 9, comma 2 del D.L. 78/09), o nell'esercizio corrente se si rientra in linea con tali obiettivi;

**5) DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ing. Domenico TROTTA l'adozione di tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione;

## SUCCESSIVAMENTE

**Ritenuta** sussistente l'urgenza di provvedere derivante dalla necessità di ottenere gli effetti della presente deliberazione;



# CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

---

**Visto** l'art. 134, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

## **DELIBERA**

di dichiarare, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



# CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

Provincia di Foggia

del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
**Dott. Andrea Ciliberti**

Il Segretario Generale  
**Dott. Michele Campanelli**

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi, la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ove rimarrà per quindici giorni.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale  
**Dott. Michele Campanelli**

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata inviata in elenco ai Capigruppo consiliari, con lettera protocollo n. .... del ....., ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale  
**Dott. Michele Campanelli**